



Renovierung der KSG Küche Spachtel- und Malerarbeiten

Mitarbeitende		
<u>Name</u>	<u>Kontaktdaten</u> (Email, Handynummer)	
Verantwortliche(r)		
Arbeitsaufgabe	Planungsnummer	Zeitraum
Spachtel Wände Küche	8.1	18.08-01.09.
Voraussichtlicher Zeitbedarf	Mindestpersonenzahl	Fertigzustellen bis
Ca. 16 – 20 h	2	01.09
Arbeitsbeschreibung		
<p>-evt. entfernen von Tapetenresten -entfernen von loseem Putz -glatt Verspachtel der Wände mit Glättscheibe und Goldband Gipsputz</p> <p>Vorkenntnisse: -Augenmaß für Glatte flächen oder schonmal in Struppen mitgeholfen -es ist alles erlernbar</p>		
Benötigte Werkzeuge		
<p>-Glättscheibe (Werkstatt) -Eimer, Kelle, Rührquirl mit Bohrmaschine -Goldband Gipsputz (erfragen bei Dominik Hornstein)</p>		
Ansprechpartner: Dominik Hornstein		



Renovierung der KSG Küche Spachtel- und Malerarbeiten

Mitarbeitende		
<u>Name</u>	<u>Kontaktdaten</u> (Email, Handynummer)	
Verantwortliche(r)		
Arbeitsaufgabe	Planungsnummer	Zeitraum
Tapezieren Küche	8.2	01.09.-07.09.
Voraussichtlicher Zeitbedarf	Mindestpersonenzahl	Fertigzustellen bis
Ca. 16 – 20 h	3	07.09.
Arbeitsbeschreibung		
<p>-evt. entfernen von Tapetenresten -anrühren des Kleisters einen Tag vorher -Benutzung der Tapeziermaschine oder der Deckenbürste mit Tapeziertisch</p> <p>Vorkenntnisse: -mindestens einer in der Gruppe soll schonmal tapeziert haben (Struppen oder Zuhause in der WG)</p> <p>Evt. zeitliche Überschneidung mit Spachteln der Wände beachten. Bitte mit Gruppenverantwortlichen aus der Gruppe Spachteln Wände Küche (8.1.) abklären</p>		
Benötigte Werkzeuge		
<p>-Tepetenkleister (aus Struppen) -Deckenbürste (Struppen / Werkstatt) -Tapeziertisch (Struppen) -Cuttermesser (Werkstatt)</p>		
Ansprechpartner: Dominik Hornstein		



Renovierung der KSG Küche Spachtel- und Malerarbeiten

Mitarbeitende		
<u>Name</u>	<u>Kontaktdaten</u> (Email, Handynummer)	
Verantwortliche(r)		
Arbeitsaufgabe	Planungsnummer	Zeitraum
Spachtel Wände Bad/Toilette	8.3 8.5.	18.08-01.09.
Voraussichtlicher Zeitbedarf	Mindestpersonenzahl	Fertigzustellen bis
Ca. 16 – 20 h	2	01.09
Arbeitsbeschreibung		
<p>-evt. entfernen von Tapetenresten -entfernen von loseem Putz -glatt Verspachtel der Wände mit Glättscheibe und Goldband Gipsputz</p> <p>Zusatz: -Verspachteln der Kabelkanäle im Flur</p> <p>Vorkenntnisse: -Augenmaß für glatte Flächen oder schonmal in Struppen mitgeholfen -es ist alles erlernbar</p>		
Benötigte Werkzeuge		
<p>-Glättscheibe (Werkstatt) -Eimer, Kelle, Rührquirl mit Bohrmaschine -Goldband Gipsputz (erfragen bei Dominik Hornstein)</p>		
Ansprechpartner: Dominik Hornstein		



Renovierung der KSG Küche Spachtel- und Malerarbeiten

Mitarbeitende		
<u>Name</u>	<u>Kontaktdaten</u> (Email, Handynummer)	
Verantwortliche(r)		
Arbeitsaufgabe	Planungsnummer	Zeitraum
Streichen Bad/Toilette	8.4	08.09-28.09.
Voraussichtlicher Zeitbedarf	Mindestpersonenzahl	Fertigzustellen bis
Ca. 12 h	2	28.09
Arbeitsbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none">-abkleben der Fenster und des Fliesenspiegels mit Malerkrepp, Folie und alten Zeitungen-Streichen der Verspachtelten Wände mit diffusionsoffener Wandfarbe-entfernen der Folie und säubern <p>Vorkenntnisse:</p> <ul style="list-style-type: none">-keine		
Benötigte Werkzeuge		
<ul style="list-style-type: none">-Malerrolle-Eimer-Malerkrepp und Folie (alles in Werkstatt, evt aus Struppen organisieren)		
Ansprechpartner: Dominik Hornstein		